
 

QUELS OUTILS UTILISER A CHAQUE ÉTAPE DU MARCHÉ ? 

  

Evènement 
Lettre simple 

ou courriel 

Lettre contre 
récépissé ou 

RAR 

Envoi 
anticipé  

par courriel  

Journal de 
chantier 

CR réunion 
de chantier 

Réserves  
sur O.S. 

Constat 
contradictoire 

 
Constat 

d’huissieri 
 

Référé 
préventif 

APRÈS NOTIFICATION DU MARCHÉ ET AVANT DÉMARRAGE DES TRAVAUX 

État des avoisinants     x  x 

État des voies publiques     x  x  

DIFFICULTÉS EMPÊCHANT OU RETARDANT LE DÉMARRAGE DES TRAVAUX 

Recours tiers sur autor. adm. liées au Projet  x  x x     

Emprises foncières non disponibles  x x x x x  x  

Données d’entrée non transmises par le client 
ou non conformes (ii) 

 x   x x    

Retards obtention  
des autorisations administratives 

 x  x x x    

Réseaux non-dévoyés   x  x x  x  

DIFFICULTÉS APPARAISSANT EN COURS D’EXECUTION iii 

Intempéries  x x x x  x   

Problèmes de sol (géologie, géotechniques) x  x x  x  x 

Découverte environnement (pollution, 
vestiges archéologiques ou pyrotechniques) 

x x x x  x   

Co-activité non prévue au planning  x x x x  x   

Décision notifiée par O.S.  
ou générant une forclusion 

 x    x    

Mouvements sociaux extérieurs  x x x x  x  

Arrêts chantier subis par l’entreprise  x x x x  x  

Absence ou insuffisance OPC  x  x x     

Retards dans le Visa des plans d’exécution x  x x     

Absence de décision du MOA/MOE 
 ou atermoiements 

 x   x     

Sinistres dommages aux ouvrages, aux existants,  
aux tiers (avec ou sans assurance) 

x x x x  x x  

Gestion courante du chantier x  x       

 

i Ce constat doit être réalisé en présence des propriétaires, occupants ou exploitants concernés. 
ii Etudes géotechniques (G 2 PRO), la « polygonale » (par exemple : repères fixes de l’art. 27.1 CCAG Travaux, bornage, état de données environnementales (amiante, état de pollution initiale, …).  
iii Les évènements visés dans ce tableau ont quasiment tous une incidence sur le délai, leurs répercussions seront intégrées dans les mises à jour du planning/calendrier d’exécution.  

                                                           


